

Dane dotyczące Wskaźnika Zadłużenia	30.06.2023
Dług Netto	111 630 677,25
Aktywa Operacyjne	231 759 301,35
Wskaźnik Dług Netto / Aktywa Operacyjne	0,48

Dane dotyczące projektów będących w realizacji:	Scala 5_1	Scala 5_2	Scala 2_1	Scala 2_2	Scala 3	Scala 6	Scala 5.3	Os. Lazuowe bud 9	Os. Lazuowe bud 10	Os. Lazuowe bud 11	Os. Lazuowe bud 12	Os. Lazuowe bud 13	Chronos Apartamenty	Antracyt
Liczba podpisanych umów deweloperskich oraz płatnych rezerwacji w kwartale	sprzedaż zakończona	sprzedaż zakończona	0	11	1	2	3	sprzedaż zakończona	sprzedaż zakończona	sprzedaż zakończona	sprzedaż zakończona	sprzedaż zakończona	12	7
Saldo kredytu budowlanego	0	0	0	0	0	20 068 943,92	0	0	0	0	0	0	22 279 497,38	0
Średnia uzyskana cena netto (wliczając sprzedaż miejsc postojowych i komórek) na m <sup>2</sup> sprzedanej PUM w kwartale	12 078,36 (średnia dla całej sprzedaży)	14 033 (średnia dla całej sprzedaży)	15 304 (średnia poprzednich okresów)	20 149	19 763	19 763	23 223						22 547	19 622
Liczba podpisanych umów przenoszących własność	1													
Zaawansowanie budowy (%)	100%	100%	100%	99%	99%	92%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	28%	0%
Planowany termin zakończenia budowy	zakończone	zakończone	zakończone	cze.23	lip.23	lip.23	paź.23	zakończona	zakończony	paź.22	mar.23	mar.23	cze.24	cze.24
Planowane rozpoczęcie podpisywania umów przenoszących własność	lis.22	mar.23	mar.24	mar.24	sie.24	sie.24	sie.24	gru.22	mar.23	mar.23	paź.23	paź.23	lis.24	lis.24