

Dane dotyczące Wskaźnika Zadłużenia	31.03.2023
Dług Netto	119 737 801,39
Aktywa Operacyjne	221 540 176,77
Wskaźnik Dług Netto / Aktywa Operacyjne	0,54

Dane dotyczące projektów będących w realizacji:	Scala 5_1	Scala 5_2	Scala 2_1	Scala 2_2	Scala 3	Scala 6	Scala 5.3	Os. Lazuowe bud 9	Os. Lazuowe bud 10	Os. Lazuowe bud 11	Os. Lazuowe bud 12	Os. Lazuowe bud 13	Chronos Apartamenty	Antracyt
Liczba podpisanych umów deweloperskich oraz płatnych rezerwacji w kwartale	sprzedaż zakończona	sprzedaż zakończona	3	5	1	4	1	sprzedaż zakończona	0	2	4	3	13	5
Saldo kredytu budowlanego	0	0	0	0	0	15 571 542,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Średnia uzyskana cena netto (wliczając sprzedaż miejsc postojowych i komórek) na m ² sprzedanej PUM w kwartale	12 078,36 (średnia dla całej sprzedaży)	14 032,98 (średnia dla całej sprzedaży)	19 098,57	20 502,63	18 964,81	20 636,35	19 299,58	7 286,20	8 152,11 (średnia dla całej sprzedaży)	8 049,99	8 117,43	8 275,39	20 572,72	18 061,29
Liczba podpisanych umów przenoszących własność														
Zaawansowanie budowy (%)	100%	100%	100%	100%	97%	84%	77%	100%	100%	100%	100%	100%	19%	0%
Planowany termin zakończenia budowy	zakończone	zakończone	gru.22	mar.23	cze.23	lip.23	paź.23	zakończona	zakończony	paź.22	mar.23	mar.23	cze.24	cze.24
Planowane rozpoczęcie podpisywania umów przenoszących własność	lis.22	mar.23	mar.24	mar.24	mar.24	sie.24	sie.24	gru.22	mar.23	mar.23	paź.23	paź.23	lis.24	lis.24